

CI CONSULT · ПЛАН · ВНЕДРЕНИЕ

План на 30 дней: запуск стратегического цикла

4 недели от экспресс-аудита до работающего ритма контроля. Не «идеальный результат», а запуск цикла.

Период	Фокус	Действия	Артефакты на выходе
Неделя 1	Экспресс-аудит	Пройти чеклист «да / нет» (PDF 01) Пройти аудит по 9 блокам (PDF 05) Собрать первичные разрывы и зоны риска Оформить реестр допущений (PDF 06)	Заполненные чеклисты Список разрывов Реестр допущений
Неделя 2	Фиксация разрывов и черновик выбора	Оформить разрывы «как должно быть vs как есть» Зафиксировать 5-10 допущений и триггеры Уточнить выборы + стоп-лист (PDF 03)	Strategy-on-a-Page (PDF 04) Стоп-лист Decision Rights (PDF 02)
Неделя 3	Портфель и приоритизация	Собрать инициативы в карту (PDF 07) Прогнать через матрицу и scoring (PDF 08, 09) Утвердить 3-5 якорных	Карта инициатив Scoring-модель Карта ставок (PDF 14)
Неделя 4	Метрики + контроль + запуск	Собрать панель метрик (PDF 10) Назначить владельцев и вехи Назначить ритм review Утвердить правила корректировок	Панель метрик Календарь review Правила корректировок

Ритм после 30 дней: ежемесячный статус инициатив + квартальный стратегический review + внеплановый пересмотр при изменениях по оговорённым триггерам.